



AMENDEMENT

Onderwerp: Vervanging en renovatie voetbalvelden

Naar aanleiding van agendapunt nummer: 26-02 Vervanging en renovatie voetbalvelden

De gemeenteraad van Simpelveld in openbare vergadering bijeen op 26 februari 2026

Gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

Overwegende dat:¹

- Wij onderkennen dat renovatie en vervanging van de voetbalvelden noodzakelijk blijven voor veiligheid, speelbaarheid en voldoende voetbalcapaciteit binnen de gemeente. Met dit amendement willen wij de voortgang van het project ondersteunen. Tegelijkertijd achten wij het wenselijk het moment van definitieve uitvoeringskeuze zorgvuldig te positioneren voordat onomkeerbare investeringsbesluiten worden genomen.
- Er opnieuw voortgang is in het dossier rondom de renovatie van de voetbalvelden. Daarbij achten wij het van belang dat richting verenigingen, inwoners en gemeente realistische verwachtingen worden gewekt en geen toezeggingen worden gedaan die mogelijk financieel en inhoudelijk niet kunnen worden nagekomen. De veiligheid en beschikbaarheid van de velden staan hierbij uiteraard voorop.
- Het college heeft gekozen voor een bouwteamaanpak in twee fasen:
 - In fase 1 worden samen met de verenigingen en aannemer het ontwerp, de bodem en de drainage nader onderzocht en worden de werkelijke kosten en risico's in beeld gebracht.
 - In fase 2 vindt uitvoering plaats, uitsluitend wanneer prijs en risico's binnen het beschikbare budget passen. Indien uit fase 1 blijkt dat dit niet het geval is, komt het college opnieuw naar de raad voor besluitvorming.
- Gelet op de stevige bezuinigingen voor 2026 duidelijkheid over kosten, risico's en uitvoerbaarheid essentieel is. De huidige ramingen liggen op onderdelen lager dan eerdere cijfers op basis van een ouder prijspeil, terwijl nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de verklaring hiervan. Tevens is geen afzonderlijke post onvoorzien opgenomen. Het is daarom reëel dat de uiteindelijke kosten hoger kunnen uitvallen dan nu geraamd.
- Nog niet vaststaat dat drie hybride velden binnen het beschikbare krediet realiseerbaar zijn en het daarom wenselijk is dat bouwteamfase 1 tevens een objectieve vergelijking bevat tussen hybride velden en versterkt natuurgras, zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt binnen het beschikbare financiële kader.
- De huidige SPUK Sport-regeling naar verwachting eindigt in 2026 en het Rijk momenteel alternatieve ondersteuningsvormen voor gemeentelijke

¹ Korte toelichting of motivering van het amendement (waarom, wat wordt beoogd en wat zijn de financiële consequenties).

sportinvesteringen vanaf 2027 onderzoekt. Wij achten nieuwe rijksbijdragen vanaf 2027 reëel en vinden het niet wenselijk dat investeringsbesluiten volledig afhankelijk zijn van subsidietoekenning.

- Dat samenwerking tussen de voetbalverenigingen kansen biedt om sportvoorzieningen duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar te organiseren. Het haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking (€ 81.056) is inmiddels gegund en kan starten. Dit onderzoek heeft naar onze mening alleen meerwaarde wanneer de uitkomsten worden betrokken bij de verdere projectuitwerking (bouwteamfase 1).
- Uit de commissiebehandeling, inspraakreacties en ontvangen brieven blijkt dat binnen het veld verschillende visies bestaan op de toekomst van de voetbalaccommodaties. Juist daarom dient bouwteamfase 1 transparant duidelijkheid te bieden, zodat besluiten worden genomen op basis van feiten, realistische verwachtingen en gemeentelijke belangen zoals veiligheid en voldoende speelcapaciteit.
- Een gefaseerde aanpak daarom wenselijk is:
 - In 2026 worden eerst noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om veiligheid en capaciteit binnen de gemeente te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen, waaronder de renovatie van WDW veld C (€ 169.400), dat door de volledige renovatie en verbeterde drainage geschikt wordt als betrouwbare uitwijkbasis binnen de gemeentelijke veldcapaciteit;
 - Gelijktijdig wordt gestart met de aanbestedingsprocedure en aansluitend bouwteamfase 1, waarin zowel hybride als versterkt natuurgas wordt onderzocht;
 - De uitkomsten van het samenwerkingsonderzoek worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.
- De raad daarna pas besluit over uitvoering van de overige onderdelen wanneer:
 - een getoetste prijs binnen het budget ligt;
 - de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn meegewogen;
 - duidelijk is welk scenario inhoudelijk het meest passend is, inclusief risico's en onderhoudslasten;
 - de gevolgen voor huur- en gebruikskosten voor de verenigingen expliciet zijn uitgewerkt en bestuurlijk zijn afgestemd (in de commissievergadering van 29 januari 2026 is aangegeven dat dit onderwerp nog niet is besproken).
- Dat wij met deze gefaseerde aanpak nadrukkelijk geen vertraging van de uitvoering beogen, maar een zorgvuldig bestuurlijk beslismoment binnen de reeds gekozen bouwteamaanpak. Hiermee wordt in 2026 een eerste concrete stap richting uitvoering gezet, een belangrijk veiligheidsknelpunt aangepakt en tegelijkertijd zorgvuldig omgegaan met publieke middelen.

Besluit:²

Dit amendement wijzigt de fasering van de uitvoering, maar laat het doel en de noodzaak van renovatie en vervanging van de voetbalvelden onverlet.

² Naar de vorm geschikt om direct in het besluit op te nemen, dus voldoende concreet. Tekst die wordt vervangen aangeven en de vervangende tekst. Dus eerst de tekst van het raadsvoorstel letterlijk citeren. Dan vermelden **te wijzigen in** en dan de tekst opnemen zoals die in het raadsvoorstel moet komen te staan.

**Originele tekst:**

1. Ingestemd met de uitvoering van de renovatie- en vervangingswerkzaamheden aan de voetbalvelden van Sportclub'25, WDW en SV Simpelveld conform het in dit voorstel beschreven uitvoeringsscenario voor de periode 2026–2027;
2. Ingestemd met het (tijdelijk) verhogen van het projectkrediet voor de renovatie en vervanging van de voetbalvelden met € 193.000, waarbij wordt uitgegaan van toekenning van de SPUK-bijdrage in 2027, die wordt ingezet om de kredietophoging te verdisconteren;
3. Ingestemd met het indienen van een aanvraag voor de SPUK Sport-regeling in 2027, waarmee naar verwachting € 304.000 aan subsidie wordt verkregen;
4. Ingestemd met het proces dat, indien de SPUK-subsidie niet in voldoende mate wordt toegekend om de kredietophoging te verdisconteren, uw Raad separaat een voorstel ontvangt voor de dekking van het resterende tekort;
5. Ingestemd met het structureel ten laste brengen van de hogere onderhoudskosten van € 21.400 per jaar met ingang van 2027 op de reguliere exploitatiebegroting (FCL/ECL 653130-38065).

Te wijzigen in:

1. Ingestemd met een gefaseerde bouwteam-aanpak, waarbij in 2026 bouwteamfase 1 wordt gestart (ontwerputwerking, nader bodem- en drainageonderzoek en inzicht in kosten en risico's), inclusief een uitwerking en doorrekening van zowel hybride velden als versterkt natuurgas.
2. Ingestemd met het gedeeltelijk vrijgeven van het reeds door de raad beschikbaar gestelde projectkrediet 'voetbalvelden' (totaal € 2.047.500) ten behoeve van:
 - a. bouwteamfase 1 in 2026 binnen het deelbudget van € 151.414 voor voorbereiding en projectmanagement;
 - b. de renovatie van WDW veld C in 2026 tot een bedrag van € 169.400 als veilige uitwijkbasis binnen de gemeentelijke veldcapaciteit.
3. Ingestemd met het indienen van een aanvraag voor de SPUK Sport-regeling in 2027, afgestemd op de daadwerkelijk in 2026 gerealiseerde en betaalde werkzaamheden.
4. Het college wordt verzocht vóór aanvang van fase 2 een aanvullend besluitvoorstel aan de raad voor te leggen, waarin prijs, risico's, uitvoeringsvarianten, onderhoudskosten en de (voorlopige) uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn verwerkt, zodat de raad een besluit kan nemen over de uitvoering van fase 2. Het college wordt verzocht ernaar te streven dit besluitvoorstel vóór het zomerreces 2026 aan de raad voor te leggen. Indien dit om onvoorziene redenen niet haalbaar blijkt, wordt de raad tijdig geïnformeerd.
5. Het college wordt verzocht om, indien uit inspectie of sporttechnisch advies blijkt dat aanvullende veiligheidsmaatregelen (extra onderhoudswerkzaamheden) op de A-velden noodzakelijk zijn, hiervoor een begrotingswijziging met dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening:

Invullen door de griffier

VOOR	
-------------	--



TEGEN	
RESULTAAT	