ACTIELIJST RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING						
Nr.	**Datum**	**Fractie**	**Omschrijving**	**Portefeuillehouder**	**Afd.**	**Stand van zaken**
01	07-11-2019 Raad 13-02-2020 Raad	BB	***Omgevingswet / Omgevingsvisie***	Wethouder Spirk	BZ	* 29-08-2023. De inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt - na meermaals te zijn uitgesteld - definitief plaats per 1 januari 2024. De afgelopen jaren is planmatig gewerkt aan de technische en juridische implementatie van de Omgevingswet. De verplichting voor gemeenten om een Omgevingsvisie te hebben en het tijdstip daarvoor is bij koninklijk besluit bepaald op 1 januari 2027. In 2024 zal een plan van aanpak met procesvoorstel worden opgesteld om te komen tot de gemeentelijke Omgevingsvisie. * 25-01-2024. Het plan van aanpak met procesvoorstel t.a.v. de omgevingsvisie wordt in Q3 of Q4 2024 aangeleverd. * 27-06-2023. De raad heeft in 2023 een geamendeerd raadsvoorstel goedgekeurd waarin is opgenomen dat het procesvoorstel in Q4 van 2023 zou worden aangeleverd. Vervolgens is in een raadsinformatiebrief aangegeven dat dit in Q3 of Q4 2024 wordt aangeleverd. * 13-12-2024. Raadsinformatiebrief naar de raad en commissie gestuurd. * 03-06-2025. De vaststelling van de strategische visie wordt afgewacht. Daarna zal de omgevingsvisie worden opgesteld als ruimtelijke vertaling van de strategische visie. * 11-12-2025. strategische visie vastgesteld. Uitwerking omgevingsvisie opgepakt. Doelstelling gereed 1-1-2027 (regelgeving). * 30-03-2026. In januari is samen met adviesbureau KuiperCompagnons een plan van aanpak (PVA) opgesteld om in december dit jaar (2026) de omgevingsvisie door de gemeenteraad vast te laten stellen. In februari jl. is het PVA door het college geaccordeerd. het proces is in gang gezet en in uitvoering. Op dit moment verloopt het volgens planning. * 19-05-2026 Project verloopt volgens plan. De inputsessies en participatie zijn goed verlopen. De concept-omgevingsvisie wordt eind juni ter inzage gelegd. * 09-06-2026 naar verwachting ligt de concept omgevingsvisie per 22 juni 2026 ter inzage voor de opvolgende 9 weken. Op 30 juni 2026 staat een inloopavond gepland. * 19-06-2026. Concept-omgevingsvisie ‘Samen maken we morgen’ vrijgegeven voor ter inzagelegging tot en met 21-08-2026. Langere termijn dan verplicht vanwege vakanties. * 22-07-2026 inloopavond gehouden die goed werd bezocht (32 inwoners).
02	03-11-2022 Raad	S1	***Locatie voormalig voetbalveld Huls onder de aandacht brengen bij initiatiefnemers voor Tiny Houses***	Wethouder Spirk	LO	Toegezegd de locatie binnen afzienbare tijd onder de aandacht te brengen bij (de twee voormalige) initiatiefnemers. * 24-04-2023. Op korte termijn gaat de gemeente nog een keer om tafel met initiatiefnemers om eventuele locaties te bespreken. * 14-11-2023. (zie ook tekst vragen Algemene Beschouwingen). De gemeente is in gesprek met Tiny Wonen Limburg. Hierbij is aangegeven dat dee gemeente ook dit woonproduct wil bekijken en samen met hun onderzoeken of binnen de gemeente daar een geschikte locatie beschikbaar is. Een eerste locatie (bij een particulier) is onderzocht en o.a op basis van bestaand provinciaal beleid afgevallen. Een tweede locatie (voormalig voetbalveld Huls) wordt op dit moment onderzocht. * 07-03-2024. Enkele weken geleden is met een delegatie gesproken. Zij hebben een plan ingediend, waarop een aanvullende visie ontvangen is. Het plan is nu ter beoordeling teruggelegd bij de brandweer. Als zaken concreet zijn, zal het college de raad en commissie meenemen in het traject.

						*22-05-2024 Gezien de overwegend positieve verkenning naar de mogelijkheden - waarbij ook de brandweer en veiligheidsregio deze locatie als kansrijk hebben beoordeeld - heeft het college 23 april jl. besloten om het initiatief als project integraal verder op te pakken en meer concreet uit te werken. Deze projectmatige en meer concrete uitwerking zal uiteindelijk moeten leiden tot een go of no-go afweging. * 10-09-2024. Bevindt zich nog in de verkennende fase. De raad en commissie worden (via een raadsinformatiebrief) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. * 28-11-2024. Toelichting gegeven tijdens commissievergadering. RIB volgt nog. * 11-03-2025. Het concrete projectplan is nog niet duidelijk en uitgewerkt. De toegezegde RIB volgt zodra er iets te melden is. * 11-09-2025. |Voor het zomerreces zijn de locaties in Kerkrade en Landgraaf bestuurlijk en ambtelijk bezocht om te kijken naar de structuur en bouw van Tiny Houses. Dat zal in beraad genomen worden en vervolgens zal verder bekeken worden hoe de gemeente hiermee omgaat. * 06-01-2026 Het streven is om vóór het zomerreces meer duidelijkheid te krijgen in de haalbaarheid van het plan. * 16-04-2026. Tijdens de commissievergadering toegelicht dat het streven nog steeds is om voor het zomerreces meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid. * 11-05-2026. Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. vorige verslaglegging. * 02-07-2026. Door de vele ontwikkelingen binnen de gemeentelijke woningbouwopgave en de samenhang tussen de verschillende woningbouwprojecten vraagt de verdere planvorming voor dit project meer tijd dan aanvankelijk voorzien. De verwachting is dat de raad **in het tweede kwartaal van 2027 (Q2 2027)** over de uitkomsten van het nader onderzoek wordt geïnformeerd.
03	10-09-2024 Commissie	S1	***Talud Verzetstraat***	Wethouder Spirk	LO	* 07-11-2024. Op 12-11-2024 vindt een informatieavond plaats voor de bewoners van de Verzetstraat. Tijdens deze informatieavond worden de bewoners geïnformeerd over het onderzoek dat de firma Fugro uit gaat voeren naar de taludstabiliteit. * 28-11-2024. De bewonersavond is positief verlopen. Fugro zal in het komende jaar periodiek metingen verrichten en daarna worden de resultaten geëvalueerd. Afhankelijk hiervan zullen al dan niet verdere acties ondernomen worden. * 25-02-2025 Er vinden frequent metingen plaats. Na 1 jaar worden de bevindingen en adviezen in een rapport opgenomen. * 11-09-2025. De eerste metingen hebben 14 februari jl. plaatsgevonden. * 11-11-2025. Nog voor het einde van het jaar zullen de vervolgmetingen uitgevoerd worden. * 06-01-2026. In december 2025 heeft de eerste vervolgmeting plaatsgevonden. De resultaten van deze vervolgmeting zijn nog niet bekend. De bewoners zijn vooraf geïnformeerd over het feit dat de vervolgmetingen plaats zouden vinden. De volgende vervolgmeting zal medio 2026 plaatsvinden. * 16-04-2026. Tijdens de commissievergadering toegelicht dat eind 2026 de laatste inmeting zal plaatsvinden. * 19-05-2026. Op 17-4 heeft de derde inmeting van het talud plaatsgevonden. De bewoners zijn vooraf geïnformeerd over het feit dat de vervolgmeting plaats zou vinden. **Eind 2026 zal de laatste meting plaatsvinden waarna een conclusie opgesteld wordt over de taludstabiliteit.** 08-06-2026. Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. vorige verslaglegging.
04	10-09-2024 Commissie	S1	***Wateroverlast***	Wethouder Spirk	LO	Rapport van het Waterschap (Water in Balans) met een totaaloverzicht van de wateroverlast en een voorkeursvariant naar de raad en commissie sturen nadat besluitvorming door het AB van het Waterschap heeft plaatsgevonden

						* 07-11-2024. Naar verwachting zullen wij deze week nog het rapport ontvangen. Conform afspraak zullen wij het rapport na ontvangst toezenden aan de raad en commissie. * 25-02-2025. Bestuur van het Waterschap heeft het rapport aangehouden. Besluitvorming door Waterschap is voorzien voor 17 maart a.s. * 11-03-2025. In de eerdere bestuursvergadering van het Waterschap is door de omvang van het maatregelenpakket om een nadere toelichting verzocht. Daarom is dit opgeschoven is in de tijd. Op 17 maart a.s. zal een besluit genomen worden. * 27-03-2025. 14 mei a.s. zal de samenwerkingsovereenkomst getekend worden. * 22-04-2025. Raadsinformatiebrief naar raad en commissie gestuurd. * 15-05-2025. Raadsinformatiebijeenkomst heeft 14 mei plaatsgevonden. * 20-08-2025. Algemeen bestuur van WL komt op 8 oktober a.s. langs in gemeente Simpelveld voor een locatiebezoek en uitleg over de projecten die in de gemeente gaan plaatsvinden. * 11-11-2025. De werkgroep Water in Balans werkt momenteel de schetsontwerpen uit tot voorontwerpen. Ook de onderhandelingen over de aankoop van de benodigde grondpercelen verlopen voorspoedig. De huidige planning, waarin de uitvoering begin 2028 van start gaat, ligt nog steeds op schema. * 06-01-2026. De werkgroep Water in Balans houdt op 27 januari 2026 een inloopbijeenkomst tussen 16:00 en 19:00 uur in café Oud-Zumpelveld waar de tot nog toe uitgewerkte ontwerpen ter inzage worden aangeboden. * 24-03-2026 De input uit de bewonersavond van 27 januari jl. wordt meegenomen bij de verdere planuitwerking. Zodra deze plannen verder zijn uitgewerkt worden deze aan de inwoners gepresenteerd tijdens de halfjaarlijkse bewonersavond. * 11-05-2026. Na de zomervakantie zal er een nieuwe informatieavond voor de inwoners van de Gemeente Simpelveld plaatsvinden waar de verdere planuitwerking gepresenteerd zal worden. * 08-06-2026. Geen nieuwe ontwikkelingen t.o.v. vorige verslaglegging. * 29-07-2026. Een aantal maatregelen zijn nagenoeg gereed qua planvoorbereiding. Van deze maatregelen zal dit jaar een vergunning worden aangevraagd.
05	11-03-2025 Commissie	CDA	***Toekomstvisie wonen, welzijn en zorg Parkstadgemeenten***	Wethouder Spirk / Wethouder Ernes	LO	Toegezegd de raad en commissie te informeren over het uitvoeringsprogramma. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma is een bevoegdheid van het college. * 03-06-2025. Vandaag heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden om samen te werken met de Parkstad-gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe dit aangepakt gaat worden en wat de planning gaat worden. * 17-11-2025 vindt het eerste integraal overleg plaats. * 06-01-2026. Traject loopt. Ingewikkelde afstemming mede vanwege scope, actoren, uitblijven wetgeving en keuzes Heerlen, Kerkrade en Brunssum (Rotterdamwet/Wbmgp). * 24-03-2026. Binnen Parkstad vindt op dit moment een zogenaamde microdata-analyse plaats om meer inzicht te verkrijgen m.b.t. de omvang en impact van de te huisvesten doelgroepen. * 16-04-2026. Tijdens de commissievergadering toegelicht dat de microdata-analyse afgerond is. Het is nog niet bekend wanneer de gegevens beschikbaar komen. * 11-5-2026. De afronding van de microdata-analyse vraagt meer tijd dan voorzien, onder andere vanwege het verkrijgen van privacygevoelige gegevens bij o.a. Zorgkantoor. Een eerste analyse wordt verwacht tijdens het zomerreces. * 30-07-2026 De micro data analyse wordt momenteel stapsgewijs opgebouwd. De verwachting is dat deze over ongeveer twee maanden gereed is. De werkgroep Samenstelling bereidt de gegevensuitvraag momenteel zorgvuldig

						voor. Daarbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan de privacyaspecten, zodat de gegevensaanlevering zo efficiënt mogelijk kan verlopen en voldoet aan de geldende AVG eisen.
06	25-09-2025 Raad	SAMEN1	***Verlengen Watertakenplan Simpelveld 2020-2024***	Wethouder Spirk	LO	Toegezegd de raad en commissie te informeren als de inhaalslag hapert of vertraging oploopt. * 11-11-2025. Het adviesbureau Nelen & Schuurmans en de beleidsadviseurs van de Parkstadgemeenten zijn voortvarend aan de slag met het uitwerken van de beleidskeuzes voor het nieuwe Watertakenplan. Volgens de huidige planning verloopt het proces volgens schema en wordt het plan in het derde of vierde kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat het bij een positief besluit, op 1 januari 2027 in werking kan treden. * 08-01-2026. Momenteel ligt de gemeente op schema. De gevraagde rioolgegevens zijn verzameld en worden verwerkt in het watertakenplan, ambtelijk zijn beleidskeuzes opgesteld en er kan al langzaam gestart worden met het uitwerken van de programma's. * 19-05-2026. Nelen & Schuurmans (watermanagement & consultancy) is bezig met het opstellen van zowel het regionaal als gemeentelijk watertakenplan en klimaatadaptatieplan. Volgens de huidige planning zal het watertakenplan in het vierde kwartaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het klimaatadaptatieplan zal in 2027 worden afgerond. * 29-07-2026. Verwacht wordt dat de deadlines, zoals op 19-05-2026 beschreven, gehaald gaan worden.
07	06-11-2025 Raad	LEEFBAAR	***Motie Kabelgootregeling elektrische voertuigen*** Verzoekt het college: 1. Een beleidsregel op te stellen waarmee inwoners zonder eigen oprit een kabelgoot kunnen aanleggen voor het veilig opladen van hun elektrische voertuig. 2. Hierin op te nemen dat de kosten volledig voor rekening van de aanvrager zijn. 3. De regeling uiterlijk in de eerste helft van 2026 aan de Raad voor te leggen."	Wethouder Van Loon	LO	* 07-01-2026. In het eerste kwartaal van 2026 vindt een beoordeling plaats van de kabelgootregeling voor elektrische voertuigen. Een extern bureau zal de gemeente hierin verder adviseren. In Q2 2026 zal dit vervolgens aan de raad worden voorgelegd. * 16-04-2026. Tijdens de commissievergadering toegelicht dat momenteel een afrondende studie plaatsvindt * 19-05-2026 De studie zal op korte termijn aan het college voorgelegd worden. * 08-06-2026 De studie wordt 23 juni voorgelegd aan het college. * 28-07-2026 Nader onderzoek gewenst door het college.
08	09-07-2026	SAMEN1	***Motie Openbare drinkwatervoorziening Bocholtz*** ***Verzoekt het college om:*** ** te onderzoeken welke geschikte locatie(s) in Bocholtz in aanmerking komen voor een openbaar drinkwaterpunt, bij voorkeur in overleg met inwoners en relevante voorzieningen zoals scholen en sportlocaties;* ** de kosten, uitvoeringsmogelijkheden en relevante (provinciale of andere) subsidieregelingen in kaart te brengen;* ** te trachten te behalen de gemeenteraad in 2026 te informeren en, indien haalbaar, een concreet voorstel voor realisatie aan de raad voor te leggen.*	Wethouder Spirk	LO	*30-07-2026 Bij WML is een offerte opgevraagd voor de realisatie van een drinkwatertappunt. De eenmalige kosten bedragen circa € 6.500 en de jaarlijkse beheer-onderhoudskosten circa € 750. De financiële dekking en de locatiekeuze(s) worden nog nader uitgewerkt. De participatie met inwoners en relevante voorzieningen is in voorbereiding en vindt na de vakantieperiode plaats.